

CONSEIL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES

Réunion du 29 juin 2006

Extrait des délibérations

RAPPORT N° 16

Président : Monsieur David HABIB

Rapporteur : Monsieur Francis LAYUS

OBJET : CENTRE YVES DRÉAU À MOURENX : AVENANTS N° 2 AUX MARCHÉS DE TRAVAUX DES LOTS 6, 8, 9 ET 10

« Au cours de la réalisation du centre Yves Dréau, des plus-values se sont avérées nécessaires. Elles sont détaillées ci-après :

Lot n° 6 : Menuiserie alu - Société JUGE BOULOGNE

Fourniture et pose de 2 stores « toiles à enroulement » à la Mission Locale..... + 1 378,04 € HT

Lot n° 8 : Plâtrerie, Plafonds, Isolation - Société CLOISONS DE LA VALLEE (MATHIEU F.)

Fourniture et pose d'une retombée verticale en tôle acier blanche..... + 330,00 € HT

Lot n° 9 : Electricité - Société INEO

Modification éclairage de la Trésorerie Générale et commande électrique des stores à la Mission Locale..... + 341,49 € HT

Lot n° 10 : Plomberie, sanitaire - Société AYPHASSORHO

Pose d'une douche et d'un rince-œil (sécurité du laboratoire chimie du GRETA) + 1 699,20 € HT

Le montant total de ces avenants est de + 3 748,73 € HT.

La commission d'appel d'offres, en date du 21 juin 2006, a émis un avis favorable à la conclusion de ces avenants.

Votre commission « Finances, personnel et administration générale » et votre Bureau vous demandent :

- **d'autoriser** votre Président à signer les avenants n° 2 aux marchés de travaux des lots n° 6, 8, 9 et 10,
- **d'inscrire** les crédits nécessaires dans la décision modificative de crédits n° 1. »

Après en avoir délibéré, le Conseil de la communauté de communes **ADOpte** le présent rapport à l'unanimité.

Ainsi fait et délibéré à la date sus-indiquée,
Pour extrait certifié conforme,
Le Président de la communauté de communes,

David HABIB